



Утверждаю

Ректор

С.Ф.Хлебунова

01.03 2019

Реализация информационной поддержки педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам совершенствования норм и условий для полноценного функционирования русского языка на всех уровнях образования

План по информационной поддержке www.ripkro.ru

№ п.п.	Мероприятие	Сроки	Ожидаемый результат
1.	Анализ ситуации и подготовка Заявки на участие в конкурсном отборе для участия Ростовской области в проекте. Согласование целей и задач участия в проекте, согласование целей и задач с Республиками-партнерами в реализации проекта. Получение писем – согласий на сотрудничество	Объявление конкурсного отбора Министерством просвещения Российской Федерации и решение Ростовской области об участии в конкурсном отборе.	Заявка на участие в конкурсном отборе. Определение субъектов Российской Федерации – партнеров проекта.
2.	Заключение Соглашения Ростовской области с Минпросвещения Российской Федерации после	февраль 2019г.	Соглашение
3.	Заключение Соглашений с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в рамках проекта	Апрель 2019 г.	Соглашения о сотрудничестве с Республиками Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика
4.	Размещение информации о проекте на сайте института www.ripkro.ru , инфокиосках института, библиотеке института	Март 2019 г – начало размещения информации, далее - постоянное обновление и дополнение информации	Создание информационной среды института, регулярное информирование о ходе реализации проекта в информационном пространстве института
5.	Освещение деятельности стажировочной площадки в информационном пространстве института	Постоянно	Вовлечение в реализацию проекта муниципальные районы Ростовской области, инновационные образовательные учреждения Ростовской области

6.	<i>Размещение информации на республиканских сайтах о реализации Государственной программы «Развитие образования» в Российской Федерации в рамках мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»</i>	<i>Март-июль 2019г</i>	<i>Размещение информации на сайтах институтов повышения квалификации, развития образования в республиках, подписавших Соглашения о сотрудничестве с Ростовской областью.</i>
7.	<i>Разработка и проведение региональных PR-кампаний по вопросу реализации ГПРО в рамках мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»</i>	<i>Постоянно</i>	<i>Проведение семинаров, совещаний при Минобразования Ростовской области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с целью распространения информации о реализации проекта</i>
8.	<i>Подготовка анонсов, программ мероприятий проекта, информирование участников мероприятия о сроках, программе и условиях участия в мероприятии</i>	<i>Постоянно</i>	<i>Размещение анонсов и программ мероприятий в рубрике «Новости» на сайте института www.ripkro.ru</i>
9.	<i>Открытие консультационных линий специалистов ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и информирование участников проекта о проводимых мероприятиях.</i>	<i>Февраль 2019г.</i>	<i>Открытые консультации по электронной почте и телефонам_____</i>
10.	<i>Распространение информации через проведение семинаров, вебинаров, конференций, других мероприятий проекта о лучших педагогических практиках развития кадрового потенциала педагогов и руководителей по русскому языку</i>	<i>Постоянно</i>	<i>В соответствии с планом – графиком мероприятий Ростовской области</i>
11.	<i>Анализ эффективности проводимых мероприятий, обсуждение результатов анализа и коррекция разрабатываемых сценариев мероприятий.</i>	<i>1 раз в месяц На административных совещаниях.</i>	<i>Улучшение качества содержания и технологий преподавания русского языка.</i>
12.	<i>Мониторинг сайтов по вопросу развития кадрового потенциала по русскому языку</i>	<i>1 раз в месяц Информация на административных совещаниях.</i>	<i>Улучшение качества содержания и технологий преподавания русского языка</i>
13.	<i>Работа с представителями медиа и подготовка фильма о реализации Государственной программы «Развитие образования» в Российской Федерации</i>	<i>Ноябрь 2019г.</i>	<i>Фильм о реализации мероприятия</i>

	<i>в рамках мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»</i>		
<i>14.</i>	<i>Публикации в СМИ информации о ходе мероприятий в рамках мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»</i>	<i>Постоянно</i>	<i>В соответствии с планом - графиком мероприятий Ростовской области</i>
<i>15.</i>	<i>Подготовка итогового отчета о деятельности стажировочной площадки и его публикация на сайте института, в открытом доступе</i>	<i>Декабрь 2019 г.</i>	<i>Рефлексия результатов деятельности стажировочной площадки по мероприятию «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»</i>